

**План график проведения обследования и паспортизации в ГКУ Пензенской области  
«Ресурсный центр социального обслуживания населения Пензенской области»**

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки
1.	Подготовка к обследованию и паспортизации	19.12.2022, 20.12.2022
2.	Обследование объекта и предоставляемых на нем услуг на предмет доступности для инвалидов, выявление значимых барьеров	21.12.2022, 22.12.2022
3.	Оформление паспорта доступности объекта	22.12.2022, 23.12.2022
4.	Разработка и согласование управленческих решений	22.12.2022, 23.12.2022
5.	Утверждение анкеты директором Центра	23.12.2022
6.	Согласование акта обследования объекта социальной инфраструктуры с общественными организациями и собственником объекта	26.12.2022
7.	Предоставление акта обследования социальной инфраструктуры учредителю на утверждение	26.12.2022, 27.12.2022
8.	Предоставление паспорта учредителю на утверждение	26.12.2022, 27.12.2022
9.	Размещение информации о состоянии доступности и порядке предоставления услуг на информационных ресурсах ( сайте Центра, стенде)	В течение 5 дней после утверждения паспорта доступности учредителем
10.	Проведение контрольных обследований объекта	После каждого этапа исполнения управленческого решения
11.	Внесение изменений в паспорт доступности после контрольных обследований	В течение 5 дней после контрольного обследования
12.	Внесении изменений (актуализация сведений) на сайт Центра и иные информационные ресурсы	В течение 5 дней после внесения изменений